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Na presente comunicação faz-se a descrição do projecto relativo à Remodelação da Tomada de 

Água na Captação de Valada, no rio Tejo. A construção desta captação teve por objectivo 
complementar a captação gravítica existente, permitindo melhorar significativamente as condições de 
adução para níveis de água baixos no rio.  

A anterior solução de reforço da captação gravítica recorria a bombas instaladas numa jangada 
para elevar a água durante os períodos com níveis baixos no rio (com níveis altos a captação é 
efectuada graviticamente pela captação original). Embora funcional, esta jangada apresentou alguns 
problemas provocados quer pela deposição de sedimentos quer pelo impacte, durante as cheias, de 
detritos flutuantes. Para a sua resolução previu-se a instalação de captações amovíveis, podendo ser 
removidas quer para facilitar a limpeza de sedimentos quer para evitar o impacto de objectos flutuantes 
durante as cheias.  

A nova captação é materializada por um caixão rectangular, construído junto à margem, no qual 
estão fixados quatro mastros de captação, em aço, com 12 m de comprimento, articulados na base e 
manobrados por servomotores. Estes mastros de captação alimentam quatro grupos electrobomba 
alojados no caixão, ferrados por um sistema de vácuo, os quais elevam a água até ao canal da 
captação gravítica existente.  

A estrutura implanta-se nos níveis aluvionares marginais ao Tejo, de fraca consistência, tendo 
implicado soluções técnicas e procedimentos construtivos de alguma complexidade, até pelo facto de 
parte importante da empreitada ter decorrido em período de caudais elevados. Em fase de obra, houve 
ainda que adoptar um conjunto de medidas para adequar a solução às reais condições encontradas, 
sendo estes aspectos também objecto de tratamento nesta comunicação.  
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